

“点亮中国偏乡”利辛县项目

总结与评估报告

报告人：厦门市泉水慈善基金会

时 间：2020年12月17日



安徽利辛县项目开展情况

2019年6月根据厦门市泉水慈善基金会提供的实施方案，经利辛县星火社会工作服务中心与利辛县爱心协会对利辛县的5所中学教室照明情况进行摸底调研。

经初步筛选确定拟捐赠学校后，泉水基金会指导学校对晚自习教室进行测量和拍照，采集了高皇中学、丹凤学校、王市中学、汝集学区初级中学、郑小集中学等5所学校共48间晚自习教室照明数据。

一、前期调研

为落实项目学校的需求情况，利辛县星火社会工作服务中心与利辛县爱心协会根据“点亮中国偏乡”项目捐赠条件对学校照明情况进行了实地的调研，根据学校提供的学校信息数据，以及教室环境照片综合判定学校确实存在教室照明改善的需求。泉水基金会提出以下解决措施：提供优质高效的照明产品—立达信LED全护眼教室照明灯具，以及科学合理的照明方案—专业软件设计安装图纸的解决措施。

图1 照明设计师用专业的照明设计软件设计安装图纸




图2 捐赠协议



2020年12月初，泉水基金会与利辛县星火社会工作服务中心与利辛县爱心协会签订了捐赠协议，并发出立达信全护眼教育照明灯具到各个学校。学校在收到灯具后在1个月内完成了灯具安装工作，安装过程中泉水基金会给予了远程的安装指导，及时指出

灯具安装中存在的问题。

二、项目实地验收



2020年12月9-10日泉水基金会会同利辛县义工联合会、利辛县教育局对5所学校共48间改善照明后的晚自习教室进行了实地验收。泉水基金会验收过程中，对存在的灯具安装问题进行了书面反馈。

表1 高皇中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	所有教室的安装位置未按照安装图纸进行施工	所有灯具拆除，根据安装图纸进行重新安装	马辛梅（校长）	12.25



表 2 丹凤学校验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	所有改造教室黑板灯无接电，黑板灯闲置	黑板灯重新布线，使用独立开关使用	戴德法（校长）	12.25
2	所有改造教室的接线无保护，不美观且不安全	使用线槽对线路进行保护。		
3	所有教室的旧灯具未拆除	拆除旧灯具		



表 3 王市中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	八（1）、九（2）班风扇与灯具使用干涉	拆除风扇	金鹏（校长）	12.25
2	七（1）、八（1）、八（3）班灯杯套装不到位，线槽保护不足	灯杯套装到位，使用线槽对线路进行保护		
3	九（1）班第二排一个教室灯不亮	1、 排查线路是否有电 2、 排查灯具接线是否牢固		



表 4 汝集学区初级中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	两间教室因为多媒体损坏，所以学生转移其他班级上课，暂时闲置	尽快安排教室使用，防止灯具闲置	储继山（校长）	12.25

表 5 郑小集中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	七（1）班保护膜未撕除	撕除保护膜	张建祥	12.25
2	九（1）九（2）黑板灯吊杆歪斜	调整灯体固定块位置，吊杆垂直		
3	九（3）班教室灯不在一条线上	教室灯重新定位安装		
4	九（2）班开关板损坏	更换新开关板		
5	所有改造教室线路保护不足	增加线槽保护		



请学校在规定时间内整改完毕并及时通过微信和电话进行反馈，泉水基金会将在 12 月下旬进行在线二次验收。

三、项目评估结果

泉水基金会“点亮中国偏乡”公益活动在利辛县项目学校的顺利开展，离不开利辛县星火社会工作服务中心与利辛县爱心协会对项目的重视，再次感谢利辛县星火社会工作服务中心与利辛县爱心协会支持与帮助。经验收总结，“点亮中国偏乡”利辛县项目实施效果良好，也受到了当地学校和社会的一致好评，经本基金会评估小组评估，高皇中学C(差)、丹凤学校B(良)、王市中学B(良)、汝集学区初级中学A(优)、郑小集中学B(良)综合以上利辛县项目开展整体评定等级为B(良)。