

“点亮中国偏乡”安徽涡阳项目
总结与评估报告

报告人：厦门市泉水慈善基金会

时 间：2020年12月16日



安徽涡阳项目开展情况


2019年5月根据厦门市泉水慈善基金会提供的实施方案，对涡阳县的4所中、小学教室照明情况进行摸底调研。

经初步筛选确定拟捐赠学校后，泉水基金会指导学校对晚自习教室进行测量和拍照，采集了丹城谢庙小学、丹城学区中心学校、重兴中学、青町学区中心学校等4所学校共47间晚自习教室和5间教室集体办公室照明数据。

一、前期调研

为落实项目学校的需求情况，泉水基金会根据“点亮中国偏乡”项目捐赠条件对学校照明情况进行了调研，根据学校提供的学校信息数据，以及教室环境照片综合判定学校确实存在教室照明改善的需求。泉水基金会提出以下解决措施：提供优质高效的照明产品—立达信LED全护眼教室照明灯具，以及科学合理的照明方案—专业软件设计安装图纸的解决措施。

图1 照明设计师用专业的照明设计软件设计安装图纸



2020年6月初，泉水基金会与涡阳县丹城镇人民政府、涡阳县青町学区中心学校签订了捐赠协议，并发出立达信全护眼教育照明灯具到各个学校。学校在收到灯具后在1个月内完成了灯具安装工作，安装过程中泉水基金会给予了远程的安装指导，及时指出灯具安装中存在的问题。

二、项目实地验收



太丘镇中心中学



黄口中学

2020年12月7-8日泉水基金会会对4所学校共52间改善照明后的晚自习教室和集体办公室进行了实地验收。泉水基金会验收过程中，对存在的灯具安装问题进行了书面反馈。

表1 青町学区中心学校验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	全校开关与	黑板灯独立开关使用。	孟凡贞（校长）	12.25
2	九（3）班一盏教室灯灯杯未套装到位。	灯杯套装到位，硅胶圈固定。		
3	八（2）班第二排一盏教室灯安装后不亮。	学校安排排查线路和接线问题。		
4	学校教室开关为线拉开关，存在接触不良情况。	更换开关板开关。		

表2 黄口中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	七（2）、八（6）、九（4）班黑板灯开关无独立控制。	黑板灯独立开关使用。	王辉（校长）	12.25
2	七（3）、八（7）、八（8）、九（5）班各有一个灯杯未套装到位。	灯杯套装到位，硅胶圈固定。		
3	八（5）、八（7）班部分教室灯保护膜未撕除。	撕除保护膜。		
4	七（6）班一个黑板灯不亮。	学校排查接线问题。		

请学校在规定时间内整改完毕并及时通过微信和电话进行反馈，泉水基金会将在 12 月下旬进行在线二次验收。

三、项目评估结果

泉水基金会“点亮中国偏乡”公益活动在涡阳县项目学校的顺利开展，离不开涡阳县义工联合会和涡阳县教育局对项目的重视，再次感谢涡阳县义工联合会和教育局的支持与帮助。经验收总结，“点亮中国偏乡”涡阳县项目实施效果良好，也受到了当地学校和社会的一致好评，经本基金会评估小组评估，涡阳县项目开展整体评定等级为A（优）。