

“点亮中国偏乡”贵州兴义市项目

总结与评估报告

报告人：厦门市泉水慈善基金会

时 间：2020年09月28日



一、贵州兴义项目开展情况

2020年4月根据厦门市泉水慈善基金会提供的实施方案，经兴义市团委对七舍镇、鲁布格镇等两个乡镇3所中学教室照明情况进行摸底调研。

经初步筛选确定拟捐赠学校后，泉水基金会指导学校对晚自习教室进行测量和拍照，采集了鲁布格中心小学、七舍镇中学、七舍镇中心小学等3所学校共46间晚自习教室照明数据。

前期调研

泉水基金会会同兴义市团委对学校照明情况进行了初步的调研，根据学校提供的学校信息数据，以及教室环境照片综合判定学校确实存在教室照明改善的需求。泉水基金会提出以下解决措施：提供优质高效的照明产品—立达信LED全护眼教室照明灯具，以及科学合理的照明方案—专业软件设计安装图纸的解决措施。

图1 照明设计师用专业的照明设计软件设计安装图纸




图2 捐赠协议



5月中旬，泉水基金会与中国共产主义青年团兴义市委员会签订了捐赠协议，并发出立达信全护眼教室照明灯具(共338盏/市场价值40.56万元)到鲁布格中心小学、七舍镇中学、七舍镇中心小学。学校在收到灯具后在1个月内完成了灯具

安装工作，安装过程中泉水基金会给予了远程的安装指导，及时指出灯具安装中存在的问题。

二、项目实地验收



鲁布格中心小学



七舍镇中心小学



七舍镇中学

2020年9月23日泉水基金会会同兴义市团委对鲁布格中心小学、七舍镇中学、七舍镇中心小学等3所学校共46间改善照明后的晚自习教室进行了实地验收。泉水基金会验收过程中，对存在的灯具安装问题进行了书面反馈。

表1 鲁布格中心小学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	二(1)班;三(2、3)班;四(1、2、3)班;五(2)班;六(1、3)班等教室灯保护膜未撕除	撕除保护膜,确保工作时正常散热	骆强校长	10.10
2	部分教室两台黑板灯不在一直线上,影响美观	手动轻微调整	骆强校长	10.10

表 2 七舍镇中心小学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	大部分教室跨梁的教室灯吊杆歪斜，呈现八字形	调整吊杆定位孔位置	邓美安校长	10.10
2	二（1）、四（1）教室后侧有灯杯未套好，有可能造成灯具吊杆摇晃，并影响美观	整体性检查灯杯，并套好至天花板	邓美安校长	10.10

表 3 七舍镇中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	九（5）班教室灯吊杆歪斜，呈现八字形	调整吊杆定位孔位置	杨跃校长	10.10
2	八（3）、八（4）教室均有灯杯未套好，有可能造成灯具吊杆摇晃，并影响美观	整体性检查灯杯，并套好至天花板	杨跃校长	10.10

请学校在规定时间内整改完毕并及时通过微信和电话进行反馈，泉水基金会将在 10 月份进行在线二次验收。

三、项目评估结果

泉水基金会“点亮中国偏乡”公益活动在通道项目学校的顺利开展，离不开兴义市团委、对项目的重视，再次感谢兴义市团委的共支持与帮助。经验收总结，“点亮中国偏乡”兴义市项目实施效果良好，也受到了当地学校和社会的一致好评，经本基金会评估小组评估，鲁布格中心小学A+、七舍镇中学A+、七舍镇中心小学A。综上总结兴义市整体评定A(优)。