

“点亮中国偏乡”贵州沿河（一期）项目

总结与评估报告

报告人：厦门市泉水慈善基金会

时 间：2020年09月26日



一、贵州沿河（一期）项目开展情况

2020年4月根据厦门市泉水慈善基金会提供的实施方案，经沿河县团委、教育局对甘溪镇、客田镇、新景镇、夹石镇等四个乡镇4所中学教室照明情况进行摸底调研。

经初步筛选确定拟捐赠学校后，泉水基金会指导学校对晚自习教室进行测量和拍照，采集了客田初级初级中学、甘溪中学等2所学校共45间晚自习教室照明数据。

前期调研

泉水基金会会同沿河县团委对学校照明情况进行了初步的调研，根据学校提供的学校信息数据，以及教室环境照片综合判定学校确实存在教室照明改善的需求。泉水基金会提出以下解决措施：提供优质高效的照明产品—立达信LED全护眼教室照明灯具，以及科学合理的照明方案—专业软件设计安装图纸的解决措施。

图1 照明设计师用专业的照明设计软件设计安装图纸





图2 捐赠协议

5月中旬，泉水基金会与共青团沿河土家族自治县委签订了捐赠协议，并发出立达信全护眼教育照明灯具（共342盏/市场价值41.04万元）到甘溪中学、客田镇初级中学。学校在收到灯具后在1个月内完成了灯具安装工作，安装过程中泉水基金会给予了远程的安装指

导，及时指出灯具安装中存在的问题。

二、项目实地验收



甘溪中学



客田初级中学

2020年9月13-14日泉水基金会会同沿河县沿河县团委、教育局对甘溪中学、客田镇初级中学等2所学校共45间改善照明后的晚自习教室进行了实地验收。泉水基金会验收过程中，对存在的灯具安装问题进行了书面反馈。

表1 甘溪中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	教室灯、黑板灯存在较多的蜘蛛网	定期对灯具使用鸡毛掸进行清洁	何伟校长 谯登兵老师	9.30
2	部分黑板灯和教室灯接线无保护	使用线槽对线路进行保护	何伟校长 谯登兵老师	9.30
3	现八（3）班、七（3）班教室灯杯未套好，有可能造成灯具吊杆摇晃，并影响美观	检查灯杯，并套好至天花板	何伟校长 谯登兵老师	9.30
4	现八（2）班有一盏教室灯吊杆间距错误，吊杆歪斜呈“八字形”	按安装图纸尺寸重新打孔安装	何伟校长 谯登兵老师	9.30

表2 客田镇初级中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	现八（2）班、八（4）班中间各有一盏不亮	建议把目前闲置教室的灯具更换替用	田海华校长 杨涛老师	9.30
2	有些教室的灯杯未套好，有可能造成灯具吊杆摇晃，并影响美观	整体性检查灯杯，并套好至天花板	田海华校长 杨涛老师	9.30

请学校在规定时间内整改完毕并及时通过微信和电话进行反馈，泉水基金会将在 10 月份进行在线二次验收。

三、项目评估结果

泉水基金会“点亮中国偏乡”公益活动在通道项目学校的顺利开展，离不开沿河共青团县团委、县教育局对项目的重视，再此感谢青团县团委、教育局的共支持与帮助。经验收总结，“点亮中国偏乡”沿河县项目实施效果良好，也受到了当地学校和社会的一致好评，经本基金会评估小组评估，甘溪中学评定等级为A-，客田初级中学评定等级为A+。综上所述沿河县整体评定A(优)。

同时，本次还实地走访了夹石镇夹石初级中学及微信、电话沟通了淇滩镇白果村硕果文武学校等两所新申请学校的照明情况，本基金会将综合评估以确定是否捐赠。