

“点亮中国偏乡”湖南安化（二期）项目

总结与评估报告

报告人：厦门市立达信泉水慈善基金会

时间：2023年05月04日




湖南安化（二期）项目开展情况

2021年12月立达信泉水基金会在安化县开展“点亮中国偏乡”项目，共为当地开展4所学校。2022年11月项目再次安化县实施项目深耕计划，根据厦门市立达信泉水慈善基金会提供的实施方案，湖南省安化县圆梦教育基金会经过前期的摸底调查分别筛选了12所乡村学校，立达信泉水基金会指导学校对教室、老师集体备课室进行测量和拍照，采集了12所学校，共126间晚自习教室、57间老师办公室照明数据。

一、项目开展

为落实项目学校的需求情况，立达信立达信泉水基金会与湖南省安化县圆梦教育基金会根据“点亮中国偏乡”项目捐赠条件对学校照明情况进行线上协助开展，根据学校提供的学校信息数据，综合判定学校确实存在教室照明改善的需求。立达信泉水基金会提出以下解决措施：提供优质高效的照明产品—立达信 LED 全护眼教室照明灯具，以及科学合理的照明方案—专业软件设计安装图纸的解决措施。



▲ 图1 照明设计师用专业的照明设计软件设计安装图纸



▲ 图2 捐赠协议

2021年11月，立达信泉水基金会与湖南省安化县圆梦教育基金会签订了协议，并发出立达信全护眼教育照明灯具到各个学校。学校在收到灯具后在1个月内完成了灯具安装工作，安装过程中立达信泉水基金会给予了远程的安装指导，及时指出灯具安装中存在的问题。

二、项目实地验收

2022年03月27日立达信泉水基金会同安化县圆梦教育基金会对16所学校进行了实地验收。对渠江镇学校、金鸡完全小学、马路镇苍场完小、烟溪镇十八完小、南金乡中学、南金乡完小、滔溪镇初级中学、古楼乡中学、高明乡初级中学、高明乡完小、平口镇初级中学、梅城镇栗林学校、渠江镇连里完小、仙溪镇九龙学校、小淹镇敷溪学校、马路镇初级中学、羊角塘镇金鸡完全小学等16所学校存在的灯具安装问题基金会进行了书面反馈，项目学校在规定时间内按照要求完成了整改，汇总如下：

「点亮中国偏乡」项目安化县实地验收反馈

2023年03月27日-29日，立达信泉水慈善基金会携手安化县圆梦教育基金会对13所“点亮中国偏乡”项目学校进行了实地验收，检查了灯具安装和使用情况。对烟溪镇十八完小、南金乡中学、南金乡完小、滔溪镇初级中学、古楼乡中学、高明乡初级中学、高明乡完小、平口镇初级中学、梅城镇栗林学校、渠江镇连里完小、仙溪镇九龙学校、小淹镇敷溪学校、马路镇初级中学等13所学校存在的灯具安装问题基金会进行记录，书面反馈如下。

第1站：栗柏小学（安装标准，无需整改）



第2站：小淹镇敷溪学校



存在问题与整改建议

序号	存在问题	整改建议	限时整改	整改结果
1	全校教室前面两个风扇与教室灯使用干涉	移动风扇位置，使其不会与灯具交叉	4月9日之前完成	整改完成



图1 教室灯与风扇交叉

第3站：高明乡完小



存在问题与整改建议				
序号	存在问题	整改建议	限时整改	整改结果
1	85 班黑板灯与教室灯开关未独立	线路整改，独立开关	4月9日之前完成	整改完成
2	86 班黑板灯与教室灯开关未独立	线路整改，独立开关	4月9日之前完成	整改完成

第4站：高明乡中学（安装标准，无需整改）



第 5 站：仙溪镇九龙学校



存在问题与整改建议				
序号	存在问题	整改建议	限时整改	整改结果
1	全校黑板灯与教室灯开关未独立	线路整改，独立开关	4月9日之前完成	整改完成
2	五（2）、六（1）灯杯未套装到位	套装到位	4月9日之前完成	整改完成




图 2 教室灯与风扇交叉


第6站：滔溪镇中学（安装标准，无需整改）



第7站：苍场完小（安装标准，无需整改）



第 8 站：马路镇中学（安装标准，无需整改）




第 9 站：南金乡完小（安装标准，无需整改）



第 10 站：南金中学（安装标准，无需整改）



第 11 站：南金中学（安装标准，无需整改）



第 12 站：平口中学（安装标准，无需整改）



第 13 站：渠江中学



问题及整改建议				
序号	存在问题	整改建议	限时整改	整改结果
1	全校教室前面两个风扇与教室灯使用干涉	移动风扇位置, 使其不会与灯具有交叉	4月9日之前完成	整改完成
2	114班黑板灯线槽脱落, 7-9年级有同样潜在问题	使用钉子固定线槽	4月9日之前完成	整改完成



图3 线槽脱落



图4 教室灯与风扇交叉

以上为 27 日-29 日立达信泉水慈善基金会和安化县圆梦教育基金会 2020 年 12 月和 2021 年 11 月开展的 13 所项目学校实地验收的情况, 请各学校严格按照要求进行整改, 及时反馈至安化县教育局及立达信泉水慈善基金会的相关工作人员。

其中 2021 年开展的渠江镇学校、马路镇苍场完小、烟溪镇十八完小等学校发现灯具脏污严重, 灯具顶部积灰严重, 格栅上蜘蛛网较多, 如下图所示。请学校每学期定期 (如: 每学期开学前) 对灯具做清洁 (用鸡毛掸把灰尘及蜘蛛网清理掉, 用酒精对格栅里的蚊虫遗留物擦拭掉)。



图5 教室灯顶部堆积灰尘、底部有蜘蛛网

三、项目评估结果

立达信泉水基金会“点亮中国偏乡”公益活动在湖南安化县的顺利开展，离不开湖南省安化县圆梦教育基金会对项目的重视，再次感谢湖南省安化县圆梦教育基金会的支持与帮助。经验收总结，“点亮中国偏乡”安化县项目实施效果良好，也受到了当地学校和社会的一致好评，经本基金会评估小组评估，湖南安化县项目开展整体评定等级为 A（优）。