

“点亮中国偏乡”南涧县项目（一期）

总结与评估报告

报告人：厦门市泉水慈善基金会

时 间：2020年10月28日



一、南涧县项目开展情况

2020年7月，根据厦门市泉水慈善基金会提供的实施方案，经南涧县教育局对碧溪乡1所中学和2所小学的教室照明情况进行摸底调研。

经初步筛选确定拟捐赠学校后，泉水基金会指导学校对晚自习教室进行测量和拍照，采集了新力小学、碧溪乡中学、碧溪乡竹林小学等3所学校共28间晚自习教室和1间教师办公室的照明数据。

泉水基金会会同南涧县教育局对学校照明情况进行了初步的调研，根据学校提供的学校信息数据，以及教室环境照片综合判定学校确实存在教室照明改善的需求。泉水基金会提出以下解决措施：提供优质高效的照明产品—立达信LED全护眼教室照明灯具，以及科学合理的照明方案—专业软件设计安装图纸的解决措施。

图1 照明设计师用专业的照明设计软件设计安装图纸





图2 捐赠协议



8月中旬，泉水基金会与南涧彝族自治县教育体育局签订了捐赠协议，并发出立达信全护眼教育照明灯具（共198盏/市场价值23.76万元）到碧溪乡新力小学、碧溪乡中学、碧溪乡竹林小学。学校在收到灯具后在1个月内完成了灯具安装工作，安装过程中泉水

基金会给予了远程的安装指导，及时指出灯具安装中存在的问题。



二、项目实地验收



2020年10月19日，泉水基金会会同南涧县教育局对碧溪乡中学、碧溪乡新力小学、碧溪乡竹林小学等3所学校共29间改善照明后的晚自习教室和办公室进行了实地验收。

泉水基金会验收过程中对存在的灯具安装问题进行了书面反馈。

表1 新力小学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	三（2）班黑板灯开关接触有问题，需要更换新开关。	更换开关	施光福（校长）	10.31

表2 松林小学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	三（1）班的黑板灯和教室前排教室灯共用同一个开关。	更换开关，独立控制	秦伟（校长）	10.31

表 3 碧溪乡中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	部分教室线槽背部胶带脱落，线材悬挂，需要重新固定	使用钉子固定线槽	张文学（校）	10.31

请学校在规定时间内整改完毕并及时通过微信和电话进行反馈，泉水基金会将在 11 月份进行在线二次验收。

三、项目评估结果

泉水基金会“点亮中国偏乡”公益活动在南涧项目学校的顺利开展，离不开县教育局对项目的重视，在此感谢教育局的支持与帮助。经验收总结，“点亮中国偏乡”南涧县项目实施效果良好，也受到了当地学校和社会的一致好评，经本基金会评估小组评估，碧溪乡中学、碧溪乡新力小学、碧溪乡竹林小学等3所学校评定等级均为A。综上总结南涧县整体评定A(优)。

同时，本次还实地走访了小湾东镇岔江小学、小湾东镇龙门小学、小湾东镇新民小学、小湾东镇中学等四所新申请学校的照明情况，以及通过线上了解了新龙铁路希望小学、神舟小学、大石房小学的照明情况，本基金会将综合评估以确定是否捐赠。