

“点亮中国偏乡”项目湖北省襄阳市老河口市

总结与评估报告

报告人：厦门市立达信泉水慈善基金会

时 间：2024年10月09日



湖北省襄阳市老河口市项目开展情况

2024年7月根据厦门市立达信泉水慈善基金会提供的实施方案，湖北省襄阳市老河口市慈善会徐主任经过前期的摸底调查筛选了3所乡村学校。经初步筛选确定3所拟捐赠学校，基金会项目组指导学校对晚自习教室、老师办公室进行测量和拍照，采集了3所学校，共40间晚自习教室、6间老师办公室照明数据。

一、项目开展

为落实项目学校的需求情况，立达信泉水基金会与老河口市慈善会，根据“点亮中国偏乡”项目捐赠条件对学校照明情况进行线上协助开展，根据学校提供的学校信息数据，综合判定学校确实存在教室照明改善的需求。基金会提出以下解决措施：提供优质高效的照明产品—立达信LED全护眼教室照明灯具，以及科学合理的照明方案—专业软件设计安装图纸的解决措施。

图1 照明设计师用专业的照明设计软件设计安装图纸




图2 捐赠协议



2024年08月25日，厦门市立达信泉水基金会与湖北省襄阳市老河口市教育局和老河口市慈善会签订了三方协议，并发出立达信全护眼教育照明灯具到各个学校。学校在收到灯具后在1个月内完成了灯具安装工作，安装过程中泉水基金会给予了远程的安

装指导，及时指出灯具安装中存在的问题。

二、项目实地验收


2024年09月25日 厦门市立达信泉水基金会同湖北省襄阳市老河口市教育局张主任一同对3所学校进行了实地验收。对秦集小学、袁冲乡纪洪小学、付家寨小学存在的灯具安装问题基金会进行了书面反馈，项目学校在规定时间内按照要求完成了整改，汇总如下：



▲袁冲乡纪洪小学

▲ 表1 袁冲乡纪洪小学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	完成情况
1	黑板灯未调整水平	将黑板灯统一调整水平	秦泽占 负责人	9月30日完成



▲付家寨小学

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	完成情况
1	四年级黑板灯未调整水平	将黑板灯统一调整水平	刘莉 负责人	9月30日完成

▲ 表2 付家寨小学验收问题及整改要求



▲ 秦集小学合影

学校	存在问题	整改建议	反馈接收人	完成情况
秦集小学	安装规范, 无需整改	——	秦泽占 负责人	——

三、项目评估结果

厦门市立达信泉水基金会“点亮中国偏乡”公益活动在老河口市各项目学校的顺利开展, 离不开湖北省襄阳市老河口市教育局对项目的重视, 再次感谢教育局领导的支持与帮助。经验收总结, “点亮中国偏乡”湖北省襄阳市老河口市各学校项目实施效果良好, 也受到了当地学校和社会的一致好评, 经本基金会评估小组评估, 湖北省襄阳市老河口市项目开展整体评定等级为 A (优)。