

“点亮中国偏乡”贵州六枝特区项目

# 总结与评估报告

报告人：厦门市泉水慈善基金会

时 间：2020年09月28日



## 一、贵州六枝特区项目开展情况

2020年4月根据厦门市泉水慈善基金会提供的实施方案，经六枝特区团委对牂牁镇牂牁中学教室照明情况进行摸底调研。

经初步筛选确定拟捐赠学校后，泉水基金会指导学校对晚自习教室进行测量和拍照，采集了牂牁中学共9间晚自习教室和1间教师办公室的照明数据。

### 前期调研

泉水基金会会同六枝特区团委对学校照明情况进行了初步的调研，根据学校提供的学校信息数据，以及教室环境照片综合判定学校确实存在教室照明改善的需求。泉水基金会提出以下解决措施：提供优质高效的照明产品—立达信LED全护眼教室照明灯具，以及科学合理的照明方案—专业软件设计安装图纸的解决措施。

图1 照明设计师用专业的照明设计软件设计安装图纸




图2 捐赠协议

5月中旬，泉水基金会与中国共产主义青年团六枝特区委员会签订了捐赠协议，并发出立达信全护眼教室照明灯具（共75盏/市场价值9万元）到牂牁中学。学校在收到灯具后在1个月内完成了灯具安装工作，安装过程中泉水基金会给予

了远程的安装指导，及时指出灯具安装中存在的问题。

## 二、项目实地验收



牂牁中学

2020年9月23日泉水基金会会同六枝特区团委、教育局对牂牁中学共10间改善照明后的晚自习教室进行了实地验收。泉水基金会验收过程中，对存在的灯具安装问题进行了书面反馈。

表1 牂牁中学验收问题及整改要求

序号	存在问题	整改建议	反馈接收人	整改限期
1	教室灯、黑板灯有一小段线路无线槽保护	增加线槽保护	张元康校长	10.10

请学校在规定时间内整改完毕并及时通过微信和电话进行反馈，泉水基金会将在10月份进行在线二次验收。

## 三、项目评估结果

泉水基金会“点亮中国偏乡”公益活动在通道项目学校的顺利开展，离不开六枝特区团委、教育局对项目的重视，再次感谢六枝特区团委和教育局的共同支持与帮助。经验收总结，“点亮中国偏乡”六枝特区项目实施效果良好，也受到了当地学校和社会的一致好评，经本基金会评估小组评估，牂牁中学评估等级为A。综上所述六枝特区整体评定A(优)。