
 

 

 

 

 “点亮中国偏乡”项目凉山彝族自治州西昌市 

 验收报告 
 

 

 

 

 

 

 

  报告人：厦门市立达信泉水慈善基金会 

时  间：2025 年 4 月 11 日 

 

 

 

 

 

 



                                              “点亮中国偏乡”项目凉山彝族自治州西昌市验收报告 

凉山彝族自治州西昌市项目开展情况   

2024 年 5 月杉树公益推荐他们合作的项目校来申请点亮中国偏乡项目，根据厦门市立

达信泉水慈善基金会提供的项目开展条件，经过前期的摸底调查筛选了 6 所乡村学校。经初

步筛选确定 6 所拟捐赠灯具学校，基金会项目组指导学校对教室、老师办公室进行测量和拍

照，采集了 6 所学校，共 51 间教室、3 间老师办公室空间尺寸数据和照明条件照片。 

一、项目开展 

为落实项目学校的需求情况，基金会与杉树公益根据“点亮中国偏乡”项目捐赠条件对学

校照明情况进行线上协助开展，根据学校提供的学校信息数据，综合判定学校确实存在教室

照明改善的需求。基金会提出以下解决措施：提供优质高效的照明产品—立达信 LED 全护

眼教室照明灯具，以及科学合理的照明方案—专业软件设计安装图纸的解决措施。 

        图 1 照明设计师用专业的照明设计软件设计安装图纸 

 

图 2  捐赠协议 

2024 年 06 月中旬，厦门市立达信泉水慈善基金会与各个项目

学校签订了双方协议，并发出立达信全护眼教育照明灯具到各个学

校。学校在收到灯具后在 1 个月内完成了灯具安装工作，安装过程

中基金会给予了远程的线上安装指导，及时指出灯具安装中存在的

问题。 
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二、项目实地验收 

2025 年 04 月 7-9 日 厦门市立达信泉水慈善基金会同杉树公益的陈智锐老师一同对 6

所项目学校进行了实地验收。其中大田小学、螃蟹小学、兴胜中学、民胜小学等四所学校安

装规范，无需整改；其中阿七小学、核动力小学有部分黑板灯安装未调整水平、装饰盒未扣

到位的小问题，基金会进行了现场反馈，并告知调整方法，由项目对接的老师逐一排查调整。   

 

 

 

 

 

▲阿七小学                                ▲大田小学 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ▲螃蟹小学                                              ▲核动力小学 
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                   ▲兴胜中学                              ▲民胜小学 

 

三、项目评估结果 

厦门市立达信泉水慈善基金会“点亮中国偏乡”公益活动在西昌市各项目学校的顺利开

展，离不开杉树公益伙伴对项目的重视，再次感谢杉树公益伙伴的支持与帮助。经验收总结，

“点亮中国偏乡” 凉山彝族自治州西昌市各学校项目实施效果良好，也受到了当地学校和社会

的一致好评，经本基金会评估小组评估，凉山彝族自治州西昌市项目开展整体评定等级为 A

（优）。 

 

   

 

 

 

 

 

 

                           


