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点亮中国偏乡

2024年工作总结2025年度规划

2024年12月



2024年工作总结



一、2024年度数据

捐赠灯具成本

250万

277万

新增项目校 捐赠教室/办公室间数 捐赠教室灯/黑板灯数量

2024预算▲

2024实际完成▲

100所
114所 1500间

1268间

12000盏

9584盏

说明

●以上数据除了灯具成本是指新增项目校捐赠的数据；

●补捐：13所（往年捐赠过，新增教室的项目校），捐赠教室/办公室70间，捐赠教室灯/黑板灯404盏；

●非教室灯/黑板灯捐赠数据：宿舍吸顶灯208盏，太阳路径灯478盏，台灯760盏；

●2024年捐赠总数：127所，教室/办公室/宿舍合计1427间，教室灯/黑板灯/吸顶灯/太阳能路径灯/台灯合计：11434盏。

1、2024年点亮中国偏乡项目总预算：339万，实际发生：331.3348万。

2、捐赠灯具成本预算较2023年降低100万（23年350万，24年250万），再加上2023年底数字教育捐赠对来的

灯具单价较高（23年灯具单价约207元，24年灯具单价约260元），导致实际捐赠灯具成本超出预算；

3、在Q4季度项目开展放缓，来主动申请的非西北区域学校，项目组答复会列入2025年规划内。



西北地区开展占比情况
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甘肃 青海 新疆 湖北 四川 云南 广西 河南 山西 河北 贵州 湖南

西北地区:所数占比40%

间数占比33%

学校127（所） 教室1120/办公室218/宿舍89（间）



西北地区开展情况说明

▼2024年规划聚焦西北（占比80%），助力数字教育事业部当地护眼灯项目落地，希望通过与当地销售共同拜访教育

厅、教育局来开展项目，加强立达信品牌在当地的知名度，但实际对接过程中未达预期，当地销售由于繁忙并未参与

点亮中国偏乡项目，2024年开展的甘肃35所、青海11所、新疆5所皆有基金会项目组自行对接开展。

▼新疆区域：政府专项资金较充足，大部分地区都有集采，当地对我们项目需求不大。

▼青海海南藏族自治州在5月份与政协教科卫体委员会张主任（亚楠）对接，给了10所的预算，结果催了好久他们才

报5所，在对接中明显感觉学校并不是很需要项目，中间还因为安装费进行了特别的沟通。

▼玉树州2023年7月发货的项目，在2024年7月项目组去验收时发现两所学校灯具并未安装，造成对公益资源的浪

费，项目组给各教育局发：关于督促“点亮中国偏乡”受赠学校落实护眼灯具安装的联络函 ，学校才落实安装。

根据以上情况，2025年如果继续聚焦西北，需改善我们项目开展模式。

甘肃：已开展198所，2025年开展的数量可以少一些。

新疆：不主动在新疆开展项目，如果有主动来申请的，我们再评估是否开展。

青海：可参照彩虹计划的模式，在当地找执行方。

陕西：已开展12所，数量较少，2025年考虑在陕西开展一定数量（30所左右）的项目。



二、重点工作总结

点亮中国偏乡项目开展模式成熟，借助金数据平台及微信沟通可以完成项目申请、数据提报、捐

赠灯具数量和安装图纸的确认、捐赠协议签订、灯具安装、项目验收等重要节点。

本年度重点工作有以下三项：五场验收、对接更高层级部门、十年拾光故事

2月
竹山验收

3月
东乡验收

6月
闻喜验收

9月
南漳验收

重点工作一：五场验收活动

7月
玉树验收



二、重点工作总结一-1 2月
竹山验收

教育局局长亲自参与验收，将“点亮中国

偏乡”列入年度“十悦”惠民实事之首。

媒体报道
悦·光明：情系乡村教育点亮中国偏乡

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4MzM3MzE2O
Q==&mid=2651928961&idx=1&sn=116ddd79d6cb87
79cc67fe5dca5c9e73&chksm=8412e49fb3656d89ae86
136b4153786d256b07f8895487c86cf82d96dc03b5a1f1
480d365d7a&scene=27



二、重点工作总结一-2 3月
东乡验收

东乡县民族中学党组书记、教育局党组成员马兰花，县政

府专职督学马国瑞，教育局幼教股股长唐帆，立达信集团总裁

特别助理兼立达信泉水慈善基金会执行理事长唐琼善，立达信

泉水慈善基金会秘书长林炳彬，立达信数字教育科技有限公司

西北大区负责人满敬宝等人出席本次仪式，各受赠学校校长及

龙泉学校全体师生共同见证本次活动。

媒体报道

https://baijiahao.baidu.com/s?id=179410
5112016211757&wfr=spider&for=pc



二、重点工作总结一-3 6月
闻喜验收

6月25日上午，立达信泉水慈善基金会“点亮中国偏乡”护眼灯

验收启动仪式在山西省运城市“宰相之乡”闻喜县东镇中庄小学举

行。闻喜县教育体育局党组书记、局长柴宏晓，立达信泉水慈善基

金会秘书长陈清顺，立达信数字教育科技有限公司山西运城区域负

责人席文强，11所受赠学校校长及中庄小学师生共同见证了这一暖

心时刻。仪式由闻喜县教育体育局党组成员、副局长王维剑主持。

https://www.163.com/dy/article/J5
MBVEUP05564X7L.html

https://caijing.chinadaily.com.cn/a/202406
/28/WS667e4c29a3107cd55d269018.html

媒体报道



二、重点工作总结一-4 7月
玉树验收

基金会项目组与基金会荣誉理事、“可可西里的温暖”系列公益

项目发起人、《海西晨报·公益周刊》主编谢祯，以及一群来自全国

各地的爱心月捐人代表，亲身见证爱心的力量在玉树高原绽放。这

不仅是一次项目验收，更是向所有月捐人传递来自高原的真挚谢

意。

此行点亮中国偏乡的部分项目校也一起验收。

https://baijiahao.baidu.com/s?id=18094955
23128820925&wfr=spider&for=pc

媒体报道



二、重点工作总结一-5 9月
南漳验收

http://www.hbnz.gov.cn/xwzx/bmdt/
202409/t20240926_3679997.shtml

媒体报道草草义工协会志愿者李勋福说：“我是2018年与立达信泉水

基金会正式对接，2019年至2024年援建了南漳符合要求的偏远山

区的项目。目前，18所学校已全部完成，其中，在东巩援建了6所

学校。截至2024年8月底，6所学校全部完成，学生开始使用。

（该项目）让东巩的孩子们放心地使用安全的护眼灯具，让他们

学习更方便、更好。”



重点工作二：对接更高层级部门，推动共识。

★与甘肃省教育厅分管教育的领导进行了对接拜访，详尽汇报了“点亮中国偏乡”项目在甘肃省的捐赠进展与成

效，确保领导全面知悉并认可我们的工作。

★在青海，联动省政协教科卫体委员会、省教育厅，点亮了玉树州、海南州11所乡镇牧区学校。

★与教育部教育管理信息中心胡处对接广西环江毛南族自治县、罗城仫佬族自治县11所学校174间教室/办公室的

捐赠，受到好评。

★与竹山县教育局对接，局长重视点亮中国偏乡项目，亲自带队验收，将“点亮中国偏乡”列入年度“十悦”惠

民实事之首。

★与闻喜县教育局对接，6月份时，教育局局长亲自出席并参与点亮中国偏乡项目的验收启动仪式；而到了11月，

局长又随闻喜县考察团实地参观了立达信公司，此举有效提升了立达信护眼灯品牌在当地的知名度和影响力。

★与老河口市慈善会对接，8月快速落地老河口3所学校，46间教室/办公室的捐赠，一定程度上促进当地立达信护

眼灯项目的落地。



一所计划撤并的村小，硬是被这
个“绘本校长”带成县级示范校

994

纵然时过境迁，起点的光亮还在 935拾光之序：从两位老帅哥
在台湾的会面说起……

30年来，杨校长坚守着
心中乡村教育的“山

海”
1621

做公益不是为了“拖出一只猪”

1693

躬身入局为学子点亮未来，
竹山县教育局局长这么干……

1385

重点工作总结三---点亮中国偏乡十年拾光故事



点亮中国偏乡---十年拾光故事

海拔4500米上的星星海，是每
一位高原教育工作者的坚守

1167

义工联启善缘，一位仗
光走荆楚的女侠……

1992


